01 — 02 — 03— 04 — 05 — 06

Oriénteren op Aanmaken Start pre-sale Woningvoorkeur Financiéle Start verkoop
de website persoonlijk account doorgeven check

SEPTEMBER 2025 (optioneel) OKTOBER 2025

12— 1M —10 — 09 — 08 — 07/

Ontvangen model Optie Verkoopgesprek Sluiting eerste Inschrijven via Definitieve keuze
koopovereenkomst (KO) en van een week makelaar inschrijfperiode persoonlijk bouwnummers
aannemingsovereenkomst (AO) en toewijzing account
met bijlagen bouwnummers

13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18
Beslissen over Digitaal ondertekenen Financiering Met Bezoek Afronden

de aankoop gepersonaliseerde afronden kopersbegeleider showrooms meerwerk met

KO en AO in gesprek kopersbegeleider

24 — 283 — 22 — 21 — 20 — 19

Aannemer stuurt Aannemer Officieel Notarieel transport/ Ontvangst Goed nieuwsbrief/
facturen voor informeert over moment betaling koopsom SWK-certificaat aankondiging
aanneemsom voortgang bouw start bouw start bouw

(bouwtermijnen)
25 — 26 — 27 — 28 — 29 J Gt

Kijkmiddagen op Woonrijp maken Uitnodiging voor Sleutel Heerlijk wonen I H ALTE
de bouwplaats oplevering overdracht in De Oude Halte

Q4-2028

De genoemde data zijn een indicatie en kunnen nog wijzigen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



